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一、ECN流程 

二、ECN建立注意事项 

三、SAP ECN/ECR上传步骤 

四、ECN变更管控及追溯 

 

工作内容 
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一、ECN流程 

1. ECN工程變更管制流程 
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一、ECN流程 

1. ECN工程變更管制流程 
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二、ECN建立注意事项 

1.一般AUO VECN文件变更前，RD会提前Tape Out BOM，当厂内品保接收
到AUS SQE提供的VECN文件时，需求先确认VECN变更内容与AUO RD 
Tape Out的新BOM内容是否一致; 其它Touch客户（欧菲、瀚宇彩晶等）
都是依据客户工程提供变更邮件通知直接作业; 

2.AUO VECN文件导入方式分：Cut in & Running change。当收到客户文
件首先需与采购&营业确认，变更前后材料库存能否满足客户需求。其它
Touch客户工程变更，一般都是以Running change的方式消耗厂内库存; 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1. ECN制作 

 ECN：（Engineering Change Notice)指工程變更通知，已獲準生效必須執行之變更項目。 

 1.1 進入DCC綱站http://dcc01.tsmt.com.tw，选择DCC=>DCC系统新=>ECN/ECR/BOM系
统后，进入集团资料夹。 

http://dcc01.tsmt.com.tw/
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1.2在集团资料夹中找到对应的客户机种资料夹，进入工程资料BOM中
，选择对应的BOM NO文件. 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1.3 点击“建立ECN”，申請ECN。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1.4 ECN分永久&临时，一般Running change & Cut in都是建立长期ECN
执行;临时ECN只针对客户临时特采或者短期禁用; 

1.5 选择对应的流程别，点击“confirm”开启ECN表单; 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1.6 ECN表單填寫及注意說明: (橙色为必填项目) 

請選擇
BOM類

別 請填寫EC
版本，依
客戶進皆
版本 

請填寫BOM
發行版次，每
次申請都需進

皆 

申請原因中請
注明變更依據。 

請確認影響廠
區，共同廠區，
需確認是否同

步導入 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1.6 ECN表單填寫及注意說明： 

 
請遷擇導入

方式 

請遷擇導入
期 

若有共同生產廠區，
請知會到其它廠區對

應的工程人員 

若有共同生產廠區，
請知會到其它廠區對

應的工程人員 

請插入變更佐证資
料，以利后續查證 

先下載范本，再
填寫ECN相關資
料，最后漚入。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1.6 ECN表單填寫及注意說明： 

 此為ECN相關資料漚入表單，
每一欄位為必填寫項目（客
戶料號除外，若客戶料號沒
有提供，可忽略），依客戶
文件及廠內BOM填寫變更前、

變更后差異明細。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1.6 BOM Team为浮动签核人员，请至于以下Serial Sign位置添加BOM 
Team人员。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

1.7当ECN表单所有内容都已填写OK后，请选择“呈核”，ECN启动后，
各单人员签核直到DCC正工发布。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

2. ECR制作 

ECR：（Engineering Change Request）指工程變更申請文件。由TSMT  SZ
廠向TW廠提出的工程變更申請文件。 

目前AUO 54 皆、 TV机种BOM都由TW BOM Team修改。厂内提出ECR申请
给TW工程，然后由TW工程依据ECR编辑ECN，再请TW BOM Tean修改
BOM。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

2.1 在集团资料夹中找对应的机种资料夹，进入“工程变更ECR”资料
夹，选择对应的BOM NO文件。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

2.2 点击“建立ECR”，申请ECR文件。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

2.3 选择对应的流程别，点击“confirm”开启ECR表单; 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

2.4 ECR表单填写内容与ECN表单内容填写一致，橙色均为必填项。 
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三、SAP ECN&ECR上传步骤 

2.5 ECR表单中没有BOM Team浮动签核这项，只需在Cosign位置添加对
应的ECN编辑工程人员签核即可。 



22 

三、SAP ECN&ECR上传步骤 

2.6 当ECR表单所有内容都已填写OK后，请选择“呈核”，ECR启动，
各单人员签核直到DCC正工发布。 
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四、ECN变更管控及追溯 

1. ECN執行流程 
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四、ECN变更管控及追溯 

2. 執行ECN工程變更時需與相關單位確認變更對鋼板、載具、SMT貼片程
式、AOI測試程式、ICT、FCT、燒錄、SOP、報價的影響，導入時工程
師需通知適當的方式（如會議或郵件）定議具體執行內容（如治工具
制作進度），并保存相關記錄，由需求導入單位工程師 & IPQC確認變
更前準備狀況及追踪導入狀況。 
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四、ECN变更管控及追溯 

3. ECN變更導入追踪方式： 

• 3.1自然切換 

• 3.1.1 接到ECN變更后，請采購確認統計廠內庫存+廠商庫存，包括在途
品+PO以及切入時間點; 

• 3.1.2 供應商需針對材料變更但不變更材料料號的情況下，實物為新料
出貨的前三批來料需做管控標識，區分新舊料，且Mail知會TSMT采購、
SQE、IQC、工程; 

• 3.1.3 營業依據采購、倉庫、制造提供舊料庫存數量開產工單，新舊料
以工單切換; 

• 3.1.4 制造在生產新料前，需提報WIP、維修品待舊料數量給IPQC確認
，在舊品處理完畢后才將新品送驗及入庫; 

• 4.1.5 OBA在新品第一次出貨時需通知品保人員，由品保告知客戶并確認
客戶端使用狀況回馈廠內; 
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四、ECN变更管控及追溯 

3. ECN變更導入追踪方式： 

• 3.2立即導入 

• 記錄生產工單或是記錄首件條碼序號，由工程的工程變更負責人記錄
在《量試表QEH-4-E-012    EC CP control list》。 
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四、ECN变更管控及追溯 

• 3.  临时與永久ECN工程變更管控方式： 

• 3.1临时ECN工程變更部分，目前廠內以建立L-BOM的方式進行管控，
生產完后再將L-BOM刪除即可。執行临时工程變更前同樣需確認漢工
具、程式等是否修改。 

• 3.2 永久性ECN工程變更部分將以《ECN變更明細》發行，并在文件內
注明導入方式。 
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相关表单 

• 1.  ECN變更表單 

 

 

• 2.  ECR變更表單  

 

• 3.  ECN管控表單            
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